



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 657 del 09-10-2023

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: 84028982CB

Oggetto: "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera Caropepe - Approvazione perizia di variante. CUP: E83C18000180002.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 23 del 09/07/2020 è stato nominato RUP e REO l'Ing. Vittorio Giarratana relativamente al progetto della Parrocchia San Giuseppe di

Valguarnera C. per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C." e relativo Quadro economico dell'importo complessivo di €.565.380,77;
- questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana il finanziamento di €.565.380,77 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, giusto D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 e successivo D.D.G n.137 del 03.02.2021, da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- con contratto d'appalto del 28/09/2021, Rep. n. 5024, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa ELCAL srl di Favara per €.314.195,36 al netto del ribasso d'asta del 21,661% sui lavori posti a base di gara oltre €.6.158,69 per oneri per la sicurezza, e €. IVA 32.035,40 al 10% per complessivi €. 352.389,45;

VISTO il progetto redatto dalla Parrocchia San Giuseppe di Valguarnera C. a firma degli Arch. Tiziana Crocco e Arch. G. William Tornabene e dal consulente strutturale Arch. Leonardo Russo;

CONSIDERATO che, con parere prot. n.216/UTC del 06/11/2019, veniva approvato in linea tecnica dal RUP il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 565.380,77 così distinto:

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Importo lavori | €. 407.230,14 |
| di cui: | |
| a) Lavori soggetti a ribasso | €. 401.071,45 |
| b) On. sicur. non soggetti a ribasso | €. <u>6.158,69</u> |
| | Totali Lavori €. 407.230,14 |
| c) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| 1) Per IVA sui lavori ed oneri il 10% | €. 40.723,01 |
| 2) Indagini e Consulenze specialistiche | €. 10.274,53 |
| 3) IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze | €. 2.761,68 |
| 4) Comp. Tecn. (D.L. misura e contabilità etc;) | €. 30.898,29 |
| 5) IVA ed oneri sulle competenze tecniche | €. 8.305,46 |
| 6) Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione | €. 17.165,56 |
| 7) IVA e oneri fisc. su coordinamento sicurezza | €. 4.614,10 |
| 8) Verifiche e collaudi | €. 5.492,95 |
| 9) IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi | €. 1.476,50 |
| 10) Imprevisti 5,40 % | €. 22.022,86 |
| 11) Incentivi per funz. tecniche 80% del 2% | €. 6.515,68 |
| 12) Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi | €. 6.000,00 |
| 13) Oneri di conferimento a discarica | €. <u>1.900,00</u> |
| Totale somme a disposizione | €. <u>158.150,63</u> |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 565.380,77 |

CONSIDERATO che il quadro economico dopo la gara risulta essere il seguente:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A) | IMPORTO DEI LAVORI | | |
| | a.1 | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | 401.071,45 |
| | a.3 | Ribasso d'asta del 21,661% | - 86.876,09 |
| | a.2 | Oneri della sicurezza 1,488% dei lavori non soggetto a ribasso d'asta | 6.158,69 |
| | | A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | 320.354,05 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | | IVA sui Lavori 10% | 40.723,01 |
| B.2 | | ribasso d'asta su IVA lavori | -8.687,61 |
| B.3 | | Indagini e Consulenze specialistiche strettamente connesse | 10.274,53 |
| B.4 | | IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze specialistiche | 2.761,68 |
| B.5 | | Competenze Tecniche (D.L. misura e contabilità, C.S.E., C.R.E.) | 42.346,16 |
| B.6 | | IVA e oneri fisc. su direzione lavori, misura e cont. Reg. esecuzione | 11.382,65 |
| B.7 | | Ribasso d'asta del 3,00% | - 1.611,85 |
| B.1 | | Competenze tecniche Direzione operativa | 5.749,44 |
| B.1 | | IVA e oneri fisc. su direzione operativa | 1.545,45 |
| B.1 | | Ribasso d'asta del 7,50% | - 218,85 |
| B.1 | | Verifiche e collaudi | 5.492,95 |
| B.1 | | IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi | 1.476,50 |
| B.1 | | Imprevisti | 21.982,57 |
| B.1 | | Incentivi per funzioni tecniche 80% del 2% | 6.515,68 |
| B.1 | | Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi etc | 6.000,00 |
| B.1 | | Oneri di conferimento a discarica | 1.900,00 |
| | | B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 147.632,32 |
| | | TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) | 467.986,37 |
| | | C) Economie da ribasso sui lavori IVA inclusa | 95.563,70 |
| | | D) Economie da ribasso sui servizi DL e CSE IVA inclusa | 1.830,70 |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ORIGINARIO (A+B+C+D) | 565.380,77 |

VISTA la propria Determinazione n. 817 del 07/12/2022 di approvazione del quadro economico post gara e di impegno somme per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.";

RILEVATO che durante l'esecuzione dei suddetti lavori, in particolare a seguito della dismissione della copertura, della dismissione dell'intonaco interno e dell'esecuzione dello scavo di sbancamento, è risultato necessario predisporre una perizia di variante tenendo conto di tutte le esigenze e le modifiche sorte in corso d'opera non preventivabili ed impreviste;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, punto 1, del D.Lgs. 50/2016 dal D.L. Arch. Giuseppe Liuzzo il cui quadro economico risulta il seguente:

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Importo lavori | €. 392.948,76 |
| di cui: | |
| a) Lavori soggetti a ribasso | €. 370.820,09 |
| b) a detrarre il ribasso d'asta del 21,661% | €. 80.323,34 |
| c) restano i lavori al netto | €. 290.496,75 |
| d) On. sicur. non soggetti a ribasso | €. 22.128,67 |
| Importo contrattuale | €. 312.625,42 |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| e) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| 1) Per IVA sui lavori ed oneri il 10% | €. 31.262,54 |
| 2) Indagini e Consulenze specialistiche | €. 0 |
| 3) IVA e oneri fisc. su Indagini e Consulenze | €. 0 |
| 4) Comp. Tecn. (D.L. misura e contabilità, C.S.E. etc;) | €. 46.343,36 |
| 5) IVA ed oneri sulle competenze tecniche | €. 12.521,36 |
| 6) Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione | €. 0 |
| 7) IVA e oneri fisc. su coordinamento sicurezza | €. 0 |
| 8) Verifiche e collaudi | €. 0 |
| 9) IVA ed oneri fiscali su verifiche e collaudi | €. 0 |
| 10) Imprevisti 5,40 % | €. 22.022,86 |
| 11) Incentivi per funz. tecniche 80% del 2% | €. 6.515,68 |
| 12) Tassa Autorità di vigilanza, pubblicazioni, avvisi | €. 5.771,50 |
| 13) Oneri di conferimento a discarica | €. 2.800,00 |
| 14) Comp. Tecn. Perizia di variante | €. 7.071,25 |
| 15) IVA ed oneri sulle competenze tecniche perizia | €. 1.900,75 |
| 16) Economie lavori e somme a disposizione | €. 26.762,24 |
| Totale somme a disposizione | €. 162.971,54 |
| Economie da Ribasso d'asta | €. 80.323,34 |
| Risparmio d'I.V.A. | €. 9.460,47 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | €. 565.380,77 |

VISTO il parere tecnico n. 7 del 09/10/2023 favorevole, emesso dal RUP;

CONSIDERATO che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri di competenza;

ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

- 1) APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di variante al progetto redatta dall'Arch. Liuzzo Giuseppe, Direttore dei Lavori dei "*Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.*" CUP: E83C18000180002 - CIG: 84028982CB, dell'importo complessivo di €.565,380,77, ripartito secondo il Quadro Economico sopra riportato, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) DARE ATTO** che l'approvazione della perizia di variante al progetto per i lavori di che trattasi non comporta alcun onere né a carico dell'Ente né dell'Ente finanziatore.
- 3) DISPORRE** la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente – Opere Pubbliche, ai soli fini di conoscenza e di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to VITTORIO GIARRATANA

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA