



RUP

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DETERMINA N° 187

DEL 03/08/2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne del territorio comunale di Valguarnera e delle ville comunali.
Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi.-

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 20 del 25/05/2012 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°81 del 03/05/2011, con la quale veniva approvato il progetto e la copertura finanziaria per i lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne del territorio comunale di Valguarnera e delle ville comunali;
- **Vista** la determina a contrattare del Responsabile del Settore n°176 del 09/05/2011, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore n°270 del 10/08/2011, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario e si effettua l'impegno di spesa dei lavori di cui sopra all'impresa Debole Gaetano di Leonforte, con il ribasso del 8,00% sull'importo netto di € 38.169,50 oltre €1.180,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 08/09/2011;
- **Visto** il contratto n° Rep. 4978 del 21/10/2011 registrato ad Enna il 07/12/2011 al n°231 Serie I°;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore n°145 del 22/06/2012 avente per oggetto "Assestamento del quadro economico del progetto di manutenzione delle strade interne, esterne e ville comunali per intervenuta variazione dell'IVA dal 20% al 21%";
- **Dato** atto che è stato riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste per la cui realizzazione e conseguente contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **che** gli stessi nuovi prezzi sono stati concordati dall'impresa e dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP;
- **Visto** il verbale di concordamento di n° 3 prezzi stipulato in data 30/05/2012 tra l'Impresa ed il Direttore dei Lavori sopra citati geom. Rosario Alaimo;
- **Dato** atto che il concordamento dei nuovi prezzi non comportano maggiori oneri finanziari;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del predetto verbale;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1) Di approvare il verbale di concordamento di n° 3 prezzi stipulato in data 30/05/2012 tra l'impresa ed il direttore dei lavori geom. Rosario Alaimo dei lavori sopra citati, necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione delle lavorazioni il cui prezzo non era stato previsto nell'elenco prezzi originario, in copia allegato, parte integrante della presente determina.-
- 2) Di dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo non comporta maggiori oneri finanziari.-

Il Responsabile del Servizio
geom. F. Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Lavori di manutenzione strade interne, esterne e ville comunali

Impresa: Debole Gaetano di Leonforte

Contratto data 21/10/2011 n° rep. 4978 registrato ad Enna in data 07/12/2011 al n°231 Serie I

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al DPR 5 Ott. 2010 n°207)

Premesso

- che con Contratto n° 4978 del 21/10/2011 di repertorio, registrato in data 07/12/2011 al n° 231 Serie I; Ufficio del registro di Enna, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Debole Gaetano di Leonforte, per un importo di euro 35.115,94 al netto del ribasso d'asta del 8,00 %, oltre euro 1.180,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre l'I.V.A.;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori che non risultano essere assimilabili a voci del Prezziario Regionale attualmente in vigore, a causa di diverse necessità riscontrate nel procedere con la manutenzione;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

Visto l'art. 163 del Regolamento di cui al DPR 5 Ott. 2010 n°207;

il giorno 30/05/2012 in Valguarnera, nei locali dell'U.T.C., tra il direttore dei lavori Alaimo Rosario e il Sig. Debole Gaetano, titolare/legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 8%, saranno pagati i lavori in parola:

- AN1 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, del diametro da 30 a 40 mm. per una profondità di circa cm. 30, su pietra lavica, mediante perforatrice e compressore ad aria, escluso l'eventuale ricoprimento del foro da compensarsi a parte..... € 47,53 (quarantasette/53)
- AN2 Posa in opera di dissuasore in ghisa sferoidale, zincato a caldo, con scanalature a baionetta per il fissaggio diretto alla pavimentazione€ 17,98 (diciassette/98)
- AN3 Perforazione ad andamento verticale del diametro da 30 a 40 mm. Per una profondità di cm. 30, eseguito a mano, escluso l'eventuale ricoprimento del foro da compensarsi a parte.....€ 26,62 (ventisei/62)
- LISTA 01 Fornitura di materiale richiesto con nota fax prot. UTC 444 del 19/10/2011 esclusi n°3 paletti catarifrangenti non forniti€ 1.350,52 (milletrecentocinquanta/52)
- LISTA 02 Intervento case popolari di via Europa di demolizione e successivo rimontaggio di scala in basolato lavico e realizzazione cordone laterale in cls, realizzazione fori per l'ancoraggio della ringhiera in ferro.....€ 2.589,37 (duemilacinquecentottantanove/37)
- LISTA 03 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in via San Cristoforo€ 498,68 (quattrocentonovantotto/68)
- LISTA 04 Rimozione telaio griglia esistente (Via Manzoni).....€ 507,88 (cinquecentosette/88)
- LISTA 05 Ripristino caduta e basolato lavico 2° griglia di via Manzoni.....€ 616,27 (seicentosedici/27)
- LISTA 06 Manutenzione del manto stradale in via La Marmora, nella traversa limitrofa ad angolo con la via Agrigento ed in corrispondenza dell'incrocio della via XXIV Maggio con la via XXV Aprile.....€ 5.192,96 (cinquemilacentonovantadue/96)

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa.

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice

IMPRESA DI COSTRUZIONI

DEBOLE GAETANO

Piazza ...

94012

Cod. Fisc. ...

Cod. Att. ...

Visto

Il responsabile del procedimento

Il direttore dei lavori

Geom. Rosario Alaimo

