



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 2/19

Del 05-07-2013

OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta: Lavori di manutenzione strade interne ed esterne. Affidamento intervento urgente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il Decreto Sindacale n° 2, del 02/01/2013 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa.

Premesso che:

- Con deliberazione della G.M. n°141 del 14/09/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e delle scuole, nell'importo di € 35.000,00 così suddiviso:

| | | |
|---|----------|------------------|
| A - Lavori | | |
| 1. Lavori di progetto | € | 26.594,95 |
| 2. Oneri e apprestamenti per la sicurezza | € | 1.083,95 |
| Totale lavori | € | 27.678,90 |

| | | |
|--|----------|-----------------|
| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA sui lavori 21% | € | 5.812,57 |
| 2. O.T. 2,00% compreso oneri riflessi | € | 553,58 |
| 3. Conferimento discarica | € | 1.000,00 |
| Totale Somme a disposizione | € | 7.366,15 |

| | | |
|------------------------------------|----------|------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 35.000,00 |
|------------------------------------|----------|------------------|

- Con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°367 del 31/12/2012 è stato previsto l'impegno delle somme relative al progetto dei lavori di cui all'oggetto;
- Con determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n. 105 del 27/03/2013 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto all'Impresa Saddemi Costruzioni S.r.l. di Enna con il ribasso del 23,4259%;
- Vista la relazione del Direttore dei lavori con la quale si evidenzia che è stato necessario prevedere un ulteriore fornitura di bitume a caldo per compensare l'incremento della scarifica fino a cm. 4 al fine di consentire una maggiore presa del manto stradale, in corrispondenza delle forti pendenze presenti nelle strade del centro abitato da sistemare;

- Atteso, altresì, che in funzione della maggiore scarifica è necessario prevedere un incremento degli oneri di smaltimento del materiale risulta in eccesso;

- I lavori di cui sopra, non programmati e non prevedibili, in quanto trattasi di lavori a contratto aperto e le strade da sistemare ancora non erano definite, si rendono necessari ed urgenti al fine mettere in sicurezza i luoghi oggetto dell'intervento, per cui è necessario rimpinguare le somme destinate per i lavori e per gli oneri di accesso alla discarica nelle somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che:

- L'intervento succitato trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta.

- In considerazione di tutto ciò, si ritiene necessario l'impiego di parte del ribasso d'asta che ammontava a € 6.230,11 oltre IVA, per la porzione corrispondente ad € 6.200,00 oltre IVA e di poter eseguire i lavori in economia, in conformità al vigente Regolamento, per cui si avrà il seguente nuovo quadro economico.

| A - Lavori | | |
|---|---|------------------|
| 1. Lavori al netto del ribasso del 23,4259% | € | 20.364,84 |
| 2. Oneri ed apprestamenti per la sicurezza | € | 1.083,95 |
| Totale lavori | € | 21.448,79 |

| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
|---|---|------------------|
| 1. IVA sui lavori | € | 4.504,25 |
| 2. O.T. 2,00% compreso oneri riflessi | € | 553,58 |
| 3. Conferimento discarica | € | 1.000,00 |
| 4. Ulteriori oneri di smaltimento IVA inclusa | € | 800,00 |
| 5. Ulteriori lavori di manutenzione al netto del ribasso d'asta | € | 5.400,00 |
| 6. IVA su ulteriori lavori di adeguamento | € | 1.134,00 |
| Totale Somme a disposizione | € | 13.391,83 |

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 34.840,62 |
|------------------------------------|---|------------------|

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1) Di approvare il nuovo quadro economico, dell'importo di € 34.840,62 (entro €35.000,00 previsti nel progetto originario) così suddiviso:

| | | |
|---|----------|------------------|
| A - Lavori | | |
| 1. Lavori al netto del ribasso del 23,4259% | € | 20.364,84 |
| 2. Oneri ed apprestamenti per la sicurezza | € | 1.083,95 |
| Totale lavori | € | 21.448,79 |

| | | |
|---|----------|------------------|
| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA sui lavori | € | 4.504,25 |
| 2. O.T. 2,00% compreso oneri riflessi | € | 553,58 |
| 3. Conferimento discarica | € | 1.000,00 |
| 4. Ulteriori oneri di smaltimento IVA inclusa | € | 800,00 |
| 5. Ulteriori lavori di manutenzione al netto del ribasso d'asta | € | 5.400,00 |
| 6. IVA su ulteriori lavori di adeguamento | € | 1.134,00 |
| Totale Somme a disposizione | € | 13.391,83 |

| | | |
|------------------------------------|----------|------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 34.840,62 |
|------------------------------------|----------|------------------|

- Di autorizzare la realizzazione dei lavori urgenti di rifacimento del manto stradale delle vie indicate nel computo metrico consuntivo che verrà allegato alla successiva determina di liquidazione, utilizzando parte del ribasso d'asta che ammontava a €6.230,11 oltre IVA, per la porzione corrispondente ad € 6.200,00 oltre IVA, affidando il lavoro in economia, in conformità al vigente regolamento, alla ditta Saddemi Costruzioni di Enna alle stesse condizioni dell'appalto originario.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 35.000,00, già previsti nel progetto originario, è stata già impegnata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°368 del 31/12/2012.
 - 3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò