



Albo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( Provincia di Enna )**  
**UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.**

**DETERMINAZIONE N° 391**

**DEL 11/12/2013**

**OGGETTO:** Approvazione Perizia di assestamento somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvazione nuovo quadro economico dei lavori relativi a: "Lavori Completamento Scuola Media Lanza – Padiglione A".-

- **Richiamata** la delibera della G.C. n° 103 dell' 11/09/2013 con la quale veniva approvato il progetto relativo a " Lavori di Completamento Scuola Media Lanza – Padiglione A" per l'importo complessivo di €. 230.500,00, il cui quadro economico risulta così articolato:
  - \* **A** Lavori a base d'asta € 168.143,44
  - \* **B** Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.200,32
  - Importo complessivo appalto € 173.343,76

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori: 21%	€	36.402,19	
- Imprevisti: 5%	€	8.667,19	
- Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.	€	3.466,88	
- Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00	
- Spese per AVCP pubblicità e gara	€	250,00	
- arrotondamenti	€	369,99	
Sommano	€	57.156,24	€ 57.156,24
<b>COSTO DELL'OPERA</b>			<b>€ 230.500,00</b>

- **Visto** il Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013;
- **Vista** la Legge n° 98 del 09/08/2013 – Conversione in legge del Decreto legge n° 69/2013;
- **Atteso che** per il progetto di cui sopra è stato richiesto il relativo finanziamento all'Assessorato Regionale per l'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio Interventi per l'Edilizia scolastica e Universitaria, giusta Circolare D.A. n° 31/GAB/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 277 dell'11/09/2013, con la quale viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei lavori di cui trattasi, il geom. Rosario Alaimo Direttore dei Lavori in oggetto e Collaboratore Amm.vo la Sig.ra Prezzavento Lidia;
- **Atteso** che l'opera è stata finanziata con Decreto del Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca giusto Decreto n° 906 del 05/11/2013 e D.D.G. n° 4500 del 15/10/2013;
- **Atteso** che con Decreto legge 28/06/2013 n°76 ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% a decorrere dal 1 Ottobre 2013;
- **Considerato** che l'IVA relativa ai lavori è stata prevista al 21%, stante che il progetto è stato predisposto ed approvato antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova aliquota IVA;
- **Atteso** che dall'esame degli elaborati tecnico-contabili, in particolare le somme indicate tra le voci fra le somme a disposizione dell'Amministrazione relativamente alle aliquote dell'IVA per i lavori sono state calcolate al 21% in quanto il progetto è stato predisposto ed approvato antecedentemente all'entrata in vigore ;
- **Considerato** che per tali motivazioni, prima di procedere ad indire la gara per l'aggiudicazione dei lavori, si rende necessario rimodulare il quadro economico relativo alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **Atteso** che è stato provveduto a rimodulare il quadro economico delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione per l'adeguamento delle aliquote IVA dal 21% al 22% come appresso indicato;
- **Ritenuto**, pertanto, di dovere rivedere alla luce di quanto sopra il quadro economico e la sua riformulazione come di seguito:
 

* <b>A</b>	Lavori a base d'asta	€ 116.439,00
* <b>B</b>	Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.200,32
* <b>C</b>	Oneri costo manodopera	€ 51.704,44
	Importo complessivo appalto	€ 173.343,76

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA sui lavori: 22%	€	38.135,63		
-Imprevisti:	€	7.303,73		
Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.	€	3.466,88		
-Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00		
- Spese per AVCP pubblicità e gara	€	250,00		
Sommano	€	57.156,24		€ 57.156,24
<b>COSTO DELL'OPERA</b>				<b>€ 230.500,00</b>

- **Considerato** che tale rimodulazione non prevede maggiore impegno di somme;
- **Atteso** che si rende necessario provvedere alla approvazione del nuovo quadro economico delle somme a Disposizione dell'Amministrazione dei lavori trattasi;

### D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Approvare la perizia di Assestamento del nuovo quadro economico delle somme a Disposizione dell'Amministrazione, dei lavori relativi a "Lavori di completamento Scuola Media Lanza – Padiglione A".-

C.U.P.:E86D13000870001- CIG:5499345BOC per l'importo complessivo di €. 230.500,00, il cui quadro economico è il seguente:

* <b>A</b>	Lavori a base d'asta	€ 116.439,00
* <b>B</b>	Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.200,32
* <b>C</b>	Oneri costo manodopera	€ 51.704,44
	Importo complessivo appalto	€ 173.343,76

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA sui lavori: 22%	€	38.135,63		
-Imprevisti:	€	7.303,73		
Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.	€	3.466,88		
-Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00		
- Spese per AVCP pubblicità e gara	€	250,00		
Sommano	€	57.156,24		€ 57.156,24
<b>COSTO DELL'OPERA</b>				<b>€ 230.500,00</b>

2) Dare atto che l'opera è stata finanziata con Decreto del Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca giusto Decreto N° 906 del 05/11/2013 e D.D.G. n° 4500 del 15/10/2013, per l'importo di €. 230.500,00.-

3) Dare, altresì atto, che la rimodulazione del nuovo quadro economico delle somme a disposizione della Amministrazione, non comporta maggiore impegno di somme.-

**IL R.U.P.**  
geom. Francesco Giarrizzo

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

