



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 159

DEL 17 MAR. 2014

Oggetto: Assestamento del quadro economico del progetto di manutenzione dell'impianto sportivo "S.Elena"
1° stralcio.- CIG ZFA0C54B99
Ditta: Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°294 del 27/09/2013 che ha individuato il geom. Giarrizzo Francesco quale RUP dei lavori di cui all'oggetto;
- **Vista** la delibera della G.C. n°130 del 08/11/2013, con la quale veniva approvato il progetto per l'importo complessivo di €19.000,00 ed è stato dato mandato al Responsabile dell'U.T.C. di provvedere ad emettere gli atti necessari per l'espletamento della gara d'appalto relativa al 1° stralcio della palestra comunale, per l'importo di € 7.000,00;
- **Vista** la determina a contrattare del Responsabile del Settore n°352 del 13/11/2013, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore n°14 del 15/01/2014, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario all'impresa Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera e si effettua l'impegno di spesa dei lavori di cui sopra, con il ribasso del 13,60% sull'importo netto di € 1.694,28 oltre €221,94 per oneri di sicurezza ed incidenza manodopera per €2.552,67 non soggetti a ribasso d'asta;
- **Vista** la scrittura privata n° Rep. 57 del 05/02/2014;
- **Considerato** che nelle somme a disposizione dell'Amministrazione erano previsti € 495,78 per lavori a lista e considerato che detti lavori, approvati dalla D.L., hanno subito un incremento per spese impreviste verificatesi in corso d'opera per un importo totale di € 598,00 IVA inclusa;
- **Considerato** che, per quanto sopra menzionato, occorre reperire la somma necessaria ad incrementare le somme relative ai lavori a lista, la cui differenza è pari ad € 102,22;
- **Ritenuto**, quindi, di dovere modificare il prospetto del quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto di cui trattasi, per assestare la somma prevista per i lavori a lista, prelevando la somma necessaria pari a € 102,22 dalla voce degli oneri di accesso alla discarica, in quanto tale somma risulta essere superiore alla spesa prevista per lo smaltimento del materiale di risulta;

DETERMINA

(per quanto espresso in premessa)

1. Modificare il quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito specificato:

Quadro economico originario

- Lavori a base d'asta	€ 1.694,28
- Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 221,94
- Oltre incidenza manodopera non sogg. a ribasso	€ 2.522,67

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA sui lavori 22%	€ 976,56	
2) Competenze tecniche	€ 88,78	
3) Conferimento discarica	€ 1.000,00	
4) Lavori a lista	€ 495,78	
Totale somme a disposizione	€ 2.561,11	€ 2.561,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 7.000,00

Quadro economico modificato

- Lavori a base d'asta	€ 1.694,28
- Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 221,94
- Oltre incidenza manodopera non sogg. a ribasso	€ 2.522,67

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA sui lavori 22%	€ 976,56	
2) Competenze tecniche	€ 88,78	
3) Conferimento discarica	€ 897,78	
4) Lavori a lista	€ 598,00	
Totale somme a disposizione	€ 2.561,11	€ 2.561,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 7.000,00

2. Dare atto che la somma di € 102,22 relativa alla maggiore somma per la voce lavori a lista, viene prelevata dalle somme della voce inerente gli oneri di accesso alla discarica;
3. Dare, altresì, atto che la presente perizia di assestamento somme non comporta maggiori oneri a carico del bilancio comunale.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Francesco Giarrizzo)

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Mazza Njaolò)

