



AUB 0

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 307

DEL 08-09-2014

OGGETTO: Approvazione Perizia di assestamento somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvazione nuovo quadro economico dei lavori relativi a: "Lavori di Completamento Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B".-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamata** la delibera della G.C. n° 104 dell' 11/09/2013 con la quale veniva approvato il progetto relativo a " Lavori di Completamento Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B" per l'importo complessivo di €. 222.500,00, il cui quadro economico risulta così articolato:
 - * **A** Lavori a base d'asta € 162.154,48
 - * **B** Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.015,09
 - Importo complessivo appalto € 167.169,57

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori: 21%	€	35.105,61	
- Imprevisti: 5%	€	8.358,48	
- Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.	€	3.343,39	
- Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00	
- Spese per AVCP pubblicità e gara	€	250,00	
- arrotondamenti	€	272,95	
Sommano	€	55.330,43	€ 55.330,43
			€ 222.500,00

COSTO DELL'OPERA

- **Visto** il Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013;
- **Vista** la Legge n° 98 del 09/08/2013 – Conversione in legge del Decreto legge n° 69/2013;
- **Atteso che**, per il progetto di cui in oggetto, è stato richiesto il relativo finanziamento all'Assessorato Regionale per l'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio Interventi per l'Edilizia scolastica e Universitaria, giusta Circolare D.A. n° 31/GAB/2013;
- **Considerato che** il progetto di cui trattasi, sebbene inserito nella graduatoria dei progetti ammissibili, era rimasto escluso dalla graduatoria iniziale di cui all'art. 18 del Decreto Legge n° 69/2013 – il c.d. Decreto del Fare - predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 15/10/2013;
- **Visto** l'art. 48 della Legge n° 89 del 23/04/2014 di conversione del Decreto Legge n° 66/2014;
- **Richiamata** la Delibera CIPE del 30/06/2014 per finanziare i progetti che erano rimasti esclusi dalla graduatoria iniziale di cui all'art. 18 del Decreto Legge n° 69/2013 – il c.d. Decreto del Fare - predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 15/10/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 278 dell'11/09/2013, con la quale viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei lavori di cui trattasi, il geom. Rosario Alaimo Direttore dei Lavori in oggetto e Collaboratore Amministrativo la Sig.ra Lidia Prezzavento;
- **Atteso** che l'opera di cui trattasi è stata finanziata ai sensi dell'art. 48 della Legge n° 89/2014 di conversione del Decreto Legge n° 66/2014;
- **Atteso** che con Decreto legge 28/06/2013 n°76 ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22% a decorrere dal 1 Ottobre 2013;
- **Considerato** che l'IVA relativa ai lavori è stata prevista al 21%, stante che il progetto è stato predisposto ed approvato antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova aliquota IVA;
- **Atteso** che dall'esame degli elaborati tecnico-contabili, in particolare le somme indicate tra le voci fra le somme a disposizione dell'Amministrazione relativamente alle aliquote dell'IVA per i

- lavori sono state calcolate al 21% in quanto il progetto è stato predisposto ed approvato antecedentemente all'entrata in vigore ;
- **Considerato** che per tali motivazioni, prima di procedere ad indire la gara per l'aggiudicazione dei lavori, si rende necessario rimodulare il quadro economico relativo alle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Atteso** che è stato provveduto a rimodulare il quadro economico delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione per l'adeguamento delle aliquote IVA dal 21% al 22%;
- **Ritenuto**, pertanto, di dovere rivedere alla luce di quanto sopra il quadro economico e la sua riformulazione come di seguito:

* A	Lavori a base d'asta	€	162.154,48
* B	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.015,09
	Importo complessivo appalto	€.	167.169,57
	Somme a		

disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori: 22%	€	36.777,30	
- Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza : 2%	€	3.343,39	
- Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00	
- Versamento AVCP	€	250,00	
- Imprevisti	€	6.959,74	
Sommano	€	55.330,43	€ 55.330,43

COSTO DELL'OPERA

€. 222.500,00

- **Considerato** che tale rimodulazione non prevede maggiore impegno di somme;
- **Atteso** che si rende necessario provvedere alla approvazione del nuovo quadro economico delle somme a Disposizione dell'Amministrazione dei lavori trattasi;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) Approvare la perizia di Assestamento del nuovo quadro economico delle somme a Disposizione dell'Amministrazione, dei lavori relativi a "Lavori di completamento Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B".- **C.U.P.:E89D14000560001 - CIG:59096361E7** per l'importo complessivo di €. 222.500,00, il cui quadro economico è il seguente:

* A	Lavori a base d'asta	€	162.154,48
* B	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.015,09
	Importo complessivo appalto	€.	167.169,57

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori: 22%	€	36.777,30	
- Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza : 2%	€	3.343,39	
- Oneri di conferimento a discarica	€	8.000,00	
- Versamento AVCP	€	250,00	
- Imprevisti	€	6.959,74	
Sommano	€	55.330,43	€ 55.330,43

COSTO DELL'OPERA

€. 222.500,00

2) Dare atto che l'opera è stata finanziata ai sensi dell'art. 48 della Legge n° 89 del 23/06/2014 e (pubblicata nella G.U. n° 143 del 23/06/2014) di conversione del Decreto Legge n° 66 del 24/04/2014 e della successiva Delibera CIPE del 30/06/2014, per l'importo di €. 222.500,00.-

3) Dare, altresì atto, che la rimodulazione del nuovo quadro economico delle somme a disposizione della Amministrazione, non comporta maggiore impegno di somme.-

IL R.U.P.
geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza

V.sto: Il Responsabile Servizi
Finanziari e Contabili
(Dr. Calogero Centonze)