

AUBO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 476

DEL 24.10.2014

Oggetto: "Lavori di manutenzione strade abitate ed extraurbane".- CIG Z7A0C1CC3F
Ditta: COSTRUZIONI EDILI ANTONIO BELLAVIA
Approvazione di verbale di concordamento nuovi prezzi.-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°119 del 14/10/2013, con la quale veniva approvato il progetto e la copertura finanziaria per i lavori di manutenzione immobili comunali;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°329 del 23/10/2013 con la quale è stato prenotato l'impegno delle somme relative al progetto dei lavori di cui all'oggetto e la successiva determina di impegno somme n°375 del 04/12/2013;
- **Vista** la determina a contrattare n°335 del 28/10/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore n°12 del 15/01/2014, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta Costruzioni Edili di Bellavia Antonio, con il ribasso del 26,6934% sull'importo a base d'asta di € 21.949,94, pari ad € 16.090,75, oltre €1.444,66 per oneri di sicurezza ed € 5.498,50 per incidenza manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 23.033,91;
- **Visto** il contratto n° Rep. 4994 del 12/02/2014 registrato ad Enna il 27/02/2014 al n°303 Serie 1°;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 25/03/2014;
- **Dato** atto che è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste per la cui realizzazione e conseguente contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto** che gli stessi nuovi prezzi sono stati concordati dall'impresa e dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 13/10/2014 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori per i lavori sopra citati;
- **Dare atto** che il concordamento dei nuovi prezzi non comporta maggiori oneri finanziari;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del predetto verbale;

DETERMINA
(per quanto espresso in premessa)

- 1) Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 13/10/2014 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori geom. Alaimo Rosario, necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione di alcune lavorazioni il cui prezzo non era stato previsto nell'elenco prezzi originario, in copia allegato, parte integrante della presente determina.
- 2) Dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo non comporta maggiori oneri finanziari.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Francesco Giarrizzo)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Mazza Nicolò)