



AcB30

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 78

DEL 25 FEB. 2015

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante dei lavori relativi a: "Lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi" 2° stralcio.-
CIG: ZA0123CFDC.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°106 del 03/09/2014, con la quale veniva approvato il progetto per i lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi e congiuntamente veniva dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico ad eseguire gli atti gestionali conseguenti allo stesso per quanto riguarda il 1° stralcio progettuale; per la complessiva somma di €15.456,86;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°260 del 19/05/2014 è stata prenotata la complessiva somma di € 28.000,00 quanto ad € 15.000,00 al Cap. 5260 e quanto ad €13.000,00 al Cap. 5082/2;
- **Considerata** la necessità di provvedere alla continuità dei lavori relativi al 2° stralcio, con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014, è stato dato l'incarico di completare i lavori di cui all'oggetto alla ditta Manno Angelo di Agira alle stesse condizioni contrattuali del 1° stralcio;
- **Visto** il Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013;
- **Vista** la Legge n° 98 del 09/08/2013 – Conversione in legge del Decreto legge n° 69/2013;
- **Atteso che** per i lavori relativi al 2° stralcio sono state impegnate le somme necessarie con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 249 del 02/05/2014, con la quale viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo quale Responsabile Unico del Procedimento, progettisti dei lavori di cui trattasi, il geom. Rosario Alaimo e il geom. Giarrizzo Francesco, Direttore dei Lavori il geom. Alaimo Rosario e Collaboratore Amm.vo la Sig.ra Prezzavento Lidia;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5000 del 01/12/2014 registrato il 17/12/2014 al n°2947 Serie 1°T;
- **Visto** il Verbale di consegna lavori in data 02/02/2015;
- **Considerato** che il Direttore dei lavori, geom. Rosario Alaimo, in data 17/02/2015 redigeva una perizia di variante e ne richiedeva l'approvazione al RUP;
- **Vista** la perizia di variante redatta dal geom. Rosario Alaimo ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la quale consiste nell'esecuzione di strisce pedonali orizzontali in materiale bicomponente (più performante rispetto a quello previsto nel 1° stralcio) e fornitura e messa in opera di n° 3 faretti carrabili a led (che sostituisce la fornitura e messa in opera del palo con relativo apparecchio di illuminazione);
- **Atteso** che, con le variazioni di cui sopra si otterrà un risultato migliorativo in termini qualitativi e funzionali;

- **Vista** la perizia di variante per l'importo complessivo di €. 28.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo totale lavori 2° stralcio	€10.115,33
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 1.369,87</u>
Lavori a base di gara 2° stralci	€ 8.239,69
Lavori al netto del ribasso	€ 6.609,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€1.369,87</u>
TOTALE LAVORI	€ 8.485,11
2) Somme a disposizione perizia di variante finale:	
IVA 22% sui lavori 2° stralcio	€ 1.866,75
IVA 22% sui lavori 1° stralcio	€ 1.718,97
O.T. 2,00% 2° stralcio	€ 202,31
O.T. 2,00% 1° stralcio	€ 185,24
Economie ribasso d'asta 2° stralcio IVA incl.	€ 1.988,27
Economie ribasso d'asta 1° stralcio IVA incl.	€ 1.767,39
Conferimento discarica	€ 251,73
Fornitura arredo urbano	<u>€ 3.720,00</u>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 11.700,66
	€ 8.485,11 Imp. lavori II° stralcio al netto rib.
	€ 7.813,52 Importo lavori I° stralcio al netto rib.
Totale arrotondato	€ 28.000,00

- **Visto** il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica descrittiva;
- 2) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- 3) Quadro di confronto;
- 4) Verbale concordamento nuovi prezzi;

- **Atteso** che il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 18/02/2015 ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011 che recepisce il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010;

- **Considerato** che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa;

- **Ritenuto di dover approvare** in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori di cui trattasi,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Approvare la perizia di variante dei lavori relativi a "Lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi" 2° stralcio CIG ZA0123CFDC per l'importo complessivo di €. 28.000,00, il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo totale lavori 2° stralcio	€10.115,33
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.369,87
Lavori a base di gara 2° stralci	€ 8.239,69
Lavori al netto del ribasso	€ 6.609,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€1.369,87
TOTALE LAVORI	€ 8.485,11

2) Somme a disposizione perizia di variante finale:


IVA 22% sui lavori 2° stralcio	€ 1.866,75
IVA 22% sui lavori 1° stralcio	€ 1.718,97
O.T. 2,00% 2° stralcio	€ 202,31
O.T. 2,00% 1° stralcio	€ 185,24
Economie ribasso d'asta 2° stralcio IVA incl.	€ 1.988,27
Economie ribasso d'asta 1° stralcio IVA incl.	€ 1.767,39
Conferimento discarica	€ 251,73
Fornitura arredo urbano	€ 3.720,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 11.700,66
	€ 8.485,11 Imp. lavori II° stralcio al netto rib.
	€ 7.813,52 Importo lavori I° stralcio al netto rib.
Totale arrotondato € 28.000,00	

2) Approvare nuovi prezzi pari a n. 2 di cui al verbale allegato, concordati con l'appaltatore poiché non comportano un aumento dell'importo complessivo del progetto originario ai sensi dell'art.163 del D.P.R. n° 207/2010.-

3) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi comunali come da impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014 al Cap. 5260 e Cap. 5082/2 dell'esercizio finanziario 2014 regolarmente approvato.-

IL R.U.P.
geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza