

ACSO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 350

DEL 25 SET. 2015

Oggetto: "Lavori di manutenzione strade interne ed esterne anno 2015".-

CIG Z82130C77C

Ditta: COSTRUZIONI EDILI ANTONIO BELLAVIA

Approvazione di verbale di concordamento nuovi prezzi.-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 13 del 11/06/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°10 del 30/01/2015, con la quale veniva approvato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne anno 2015, per l'importo pari a ad € 14.696,20 oltre € 5.303,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €20.000,00;
- **Considerato** che con la superiore Delibera di G.C. n°112 del 12/09/2014, congiuntamente, si è dato atto che la relativa spesa di € 20.000,00 trova impegno al Cap. 5253, intervento 2/9/1/1 imp. 549/1 del bilancio 2014;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°92 del 02/03/2015 è stata disposta la presa d'atto dell'esecutività del verbale di gara, affidato l'incarico dei lavori sopra indicati alla ditta Bellavia Antonio di Favara (AG) ed impegnate le somme necessarie;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5004 del 30/03/2015 registrato al n°1126 Serie 1T del 17/04/2015;
- **Visto** il Verbale di consegna lavori in data 30/03/2015;
- **Dato** atto che è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste per la cui realizzazione e conseguente contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto** che gli stessi nuovi prezzi sono stati concordati dall'impresa e dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 03/08/2015 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori per i lavori sopra citati;
- **Dare atto** che il concordamento dei nuovi prezzi non comporta maggiori oneri finanziari;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del predetto verbale;


D E T E R M I N A

(per quanto espresso in premessa)

- 1) Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 03/08/2015 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori geom. Alaimo Rosario, necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione di alcune lavorazioni il cui prezzo non era stato previsto nell'elenco prezzi originario, in copia allegato, parte integrante della presente determina.
- 2) Dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo non comporta maggiori oneri finanziari.-

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(Geom. Alaimo Rosario)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Mazza Nicolò)