



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

(Provincia Regionale di Enna)

**SETTORE TECNICO**

DETERMINA N° 282

DEL 25 LUG. 2016

**Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane".-**

**CIG ZDA1521BB6**

**Ditta: F.Ili Di Marco S.r.l. di Valguarnera (EN)**

**Approvazione di verbale di concordamento nuovi prezzi.-**

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°79 del 07/09/2015, con la quale veniva approvato il progetto e la copertura finanziaria per i lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane;
- **Vista** la determina a contrattare n°407 del 24/11/2015;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/01/2016 di aggiudicazione in via definitiva dei lavori in parola in capo all'Appaltatore in titolo segnalato, per l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 16.567,82 per lavori - al netto del ribasso del 24,52%, oltre € 1.444,66 per oneri di sicurezza ed € 5.498,50 per incidenza manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5014 del 16/03/2016 registrato ad Enna il 29/03/2016 al n°899 Serie 1° T;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori data 16/03/2016;
- **Dato** atto che è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste per la cui realizzazione e conseguente contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto** che gli stessi nuovi prezzi sono stati concordati dall'impresa e dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 09/06/2016 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori per i lavori sopra citati;
- **Dare atto** che il concordamento dei nuovi prezzi non comporta maggiori oneri finanziari;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del predetto verbale;

**D E T E R M I N A**

**( per quanto espresso in premessa )**

- 1) Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 09/06/2016 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori geom. Alaimo Rosario, necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione di alcune lavorazioni il cui prezzo non era stato previsto nell'elenco prezzi originario, in copia allegato, parte integrante della presente determina.
- 2) Dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo non comporta maggiori oneri finanziari.-

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

( *Geom. Rosario Alaimo* )

*RA*



**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
( *Arch. Di Vincenzo Giuseppe* )

*Vincenzo Giuseppe*