



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 237 del 03-04-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z71260C68D

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante dei lavori relativi ai Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi**

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di aprile il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Vista** la Delibera della G.C. n° n°94 del 17/09/2018 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai “Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi” per l’importo complessivo di €35.200,00, di cui €26.611,03 per lavori comprensivi di €. 1.330,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.588,97 per somme a disposizione della Amministrazione;

- **Atteso che** il progetto di cui sopra è stato finanziato con fondi comunali;

- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°121 del 12/04/2016, con la quale viene nominato il geometra Alaimo Rosario quale Responsabile Unico del Procedimento e progettisti e direttori dei lavori di cui trattasi lo stesso geom. Alaimo Rosario e l’Arch. Di Vincenzo Giuseppe, mentre Collaboratore Amm.vo è stata nominata la Sig.ra Prezzavento Lidia;

- **Atteso** che a seguito di esperimento di gara i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati ed affidati all’Impresa LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. di Enna con il ribasso d’asta corrispondente del 35,2509% sull’importo a base d’asta di €. 25.280,48 e quindi per l’importo netto di €. 16.368,88 oltre €. 1.330,55 per Oneri di Sicurezza per un totale di €17.699,43, gusto contratto Rdo Mepa n°2128652 del 16/01/2019;

- **Visto** il Verbale di consegna lavori in data 21/01/2019;

- **Considerato** che i Direttori dei lavori, geom. Rosario Alaimo e arch. Di Vincenzo Giuseppe, in data 11/02/2019 redigevano una perizia di variante e ne richiedevano l’approvazione al RUP;

- **Vista** la perizia di variante redatta dal geom. Rosario Alaimo e dall’Arch. Di Vincenzo Giuseppe ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la quale consiste nella smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra, per la parte sottostante l'attuale marciapiede e non visibile al momento delle valutazioni progettuali originarie, resasi necessaria per ottenere una quota del nuovo cordolo consona ad avere le dovute pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche; nonché la successiva ricollocazione delle basole recuperate ad integrarsi strutturalmente con il nuovo cordolo messo in opera, anch'esso totalmente recuperato evitando la nuova fornitura, prevista per una parte dell'estensione, nel progetto originario. Inoltre si è deciso di limitarsi a

chiudere l'ampliamento del marciapiede, sul lato destro, alla via Indipendenza anziché alla via Donizzetti come previsto nel progetto originario;

- **Atteso** che, che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, il cui quadro economico è il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta	€	30.336,57
Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.596,66
<b>Importo complessivo appalto</b>	<b>€.</b>	<b>31.933,23</b>

<b>Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,2509%</b>	<b>€.</b>	<b>19.642,66</b>
Oneri per la sicurezza	€.	1.596,66
<b>Totale lavori al netto</b>	<b>€.</b>	<b>21.239,32</b>

#### Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- IVA sui lavori il 22%	€.	4.672,65	
- Competenze tecniche: 2%	€.	606,73	
- Oneri di conferimento a discarica	€.	800,00	
Sommano	€.	6.079,38	<b>€. 6.079,38</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>€. 27.318,70</b>

- Tenuto conto che le variazioni non comportano modifiche sostanziali per cui non alterano la natura e la destinazione dell'opera comportano un aumento dell'importo complessivo dei lavori del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera pari ad €. 5.322,21, contenuto entro il 20% di quello originario del contratto ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; tale somma, decurtata del ribasso e aumentata degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 aggiornati, l'IVA corrispondente e gli oneri di accesso alla discarica trova copertura in parte dalle somme a disposizione dell'amministrazione (imprevisti € 1.402,32) e la rimanente parte corrispondente ad €2.990,35 viene stanziata con fondi di bilancio comunale.

- **Visto** il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica descrittiva;
- 2) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- 3) Quadro di confronto;
- 4) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

- **Atteso** che il progetto di variante è stato approvato in linea tecnica in data 01/04/2019 ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **Considerato** che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa;

- **Considerato** che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato con fondi comunali;

- **Visto** il Durc regolare, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale .

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.128 del 03-04-2019  
Comune di Valguarnera Caropepe

- **Vista** la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13/8/2000, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- **Considerato** che trattasi di spese urgenti ed indifferibili, che possono arrecare danni gravi e certi all'ente e che pertanto risultano non frazionabili ai sensi dell'art. 163 del D. Lvo n°267/2000;
- **Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori di cui trattasi,

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Approvare la perizia di variante dei lavori relativi a “Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi” CIG Z71260C68D per l'importo complessivo di €. 27.318,70, il cui quadro economico è il seguente:

	Lavori a base d'asta	€
30.336,57		
	Oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.596,66
	<b>Importo complessivo appalto</b>	<b>€. 31.933,23</b>
	<b>Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,2509%</b>	<b>€.</b>
<b>19.642,66</b>		
	Oneri per la sicurezza	€.
1.596,66		
	<b>Totale lavori al netto</b>	<b>€.</b>
<b>21.239,32</b>		

### Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- IVA sui lavori il 22%	€. 4.672,65	
- Competenze tecniche: 2%	€. 606,73	
- Oneri di conferimento a discarica	<u>€. 800,00</u>	
Sommano	€. 6.079,38	€.
<b>6.079,38</b>		

**TOTALE IMPORTO PROGETTO €. 27.318,70**

2) Approvare i nuovi prezzi pari a n. 2 di cui al verbale allegato, concordati con l'appaltatore poiché comportano un aumento dell'importo complessivo del progetto originario contenuto entro il 20% ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.-

3) Dare atto che alla spesa eccedente l'impegno delle somme già disponibili al Cap. 3811/1 e al Cap. 5905/0 dell'esercizio finanziario 2018 come da determina del Responsabile del Settore Tecnico n°741 del 28/12/2018, corrispondente ad € 2.990,35, si farà fronte con fondi comunali al Cap. 3811/1 dell'esercizio finanziario 2019 in fase di approvazione secondo il seguente schema:

<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	05	<b>Titolo</b>	02	<b>Macroagg</b>	02-01-09
<b>Cap./Art</b>	<b>3811/1</b>	<b>Descrizione</b>					
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z71260C68D	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>							
<b>Causale</b>	Variante ai lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale 2019						
<b>impegno</b>		<b>Importo</b>	€. 2.990,35				

4) di imputare la spesa complessiva di €. 2.990,35, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019	2019	3811/1		2019

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.143/2019

Li 03-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Interlicchia Giuseppe