



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 327 del 19-06-2024

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: ZA73E06FE0

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino" Fondo DPCM del 17/07/2020. CUP E84H23000930001

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di giugno il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che:

- questo Ente risulta beneficiario per l'anno 2023 di un contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione del DPCM del 17 luglio 2020 "modalità di assegnazione del contributo" per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- preso atto che è volontà della Amministrazione Comunale attivare tutte le procedure per la realizzazione di interventi presso la villa Falcone e Borsellino;
con Determina Dirigenziale n. 843/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino" Fondo DPCM del 17/07/2020 dell'importo complessivo di €43.000,00, di cui €32.850,00 per lavori comprensivi di €1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €8.000,00 per manodopera non soggetta a ribasso, ed €10.150,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile di E.Q. Settore Tecnico "a contrarre" n. 861 del 29/12/2023 è stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) (lavori) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO, altresì, che con la superiore Determinazione n. 861/2023 è stata impegnata la somma di €43.000,00 al Cap.3351, missione 08, programma 02, titolo 2, macroagg. 02.01.09.000, bilancio 2023, la cui somma è interamente finanziata con il Fondo DPCM 17/07/2020;

CONSIDERATO, infine, che con la superiore Determinazione n. 861/2023 gli interventi di cui all'oggetto sono stati affidati all'Impresa Edile CO.E.M. di Di Fede Giuseppe Angelo, con sede legale a Valguarnera C. in C/da Buglio-Zia Lisa, Partita IVA 01159100864, con documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, iscritta alla CCIAA di Palermo e Enna, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori inseriti nel progetto de quo e ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo dei lavori a base d'asta di €23.550,00, al netto degli oneri di sicurezza e manodopera, per cui l'importo contrattuale, al netto del ribasso, ammonta ad €32.149,50 comprensivo di €8.000,00 per manodopera ed €1.500,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 29/12/2023 all'Impresa Edile CO.E.M. di Di Fede Giuseppe ;

VISTA la scrittura privata n. 2 sottoscritta, in data 15/04/2024, dallo scrivente e dall'Impresa Edile CO.E.M. di Di Fede Giuseppe;

VISTO il Q.E. post gara che si riporta qui di seguito:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|
| A. LAVORI | | % I.V.A | Importi in € |
| 1 | Lavori a misura | 22 | € 32.850,00 |
| 2 | Sicurezza Ordinaria e speciale non soggetta a ribasso | | € 1.500,00 |
| 3 | Costo della manodopera inclusa nei lavori | | € 8.000,00 |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € 23.350,00 |
| | Ribasso d'asta | 3,00% | -€ 700,50 |
| 4 | Totale lavori al netto del r.a. | | € 32.149,50 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | SPESE TECNICHE | | |
| 1 | Fondo incentivante Art. 113 Dlgs 50/2016 | - | € 657,00 |
| | ALTRE SOMME | | |
| 2 | Oneri di scarica IVA compresa | | € 623,50 |

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.169 del 19-06-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

| | | | |
|---|--|-------|--------------------|
| 3 | Imprevisti <=5% | | € 1.642,50 |
| | I.V.A. | | |
| 4 | I.V.A. su A) LAVORI | | € 7.227,00 |
| 5 | IVA sul ribasso d'asta | 3,00% | -€ 154,11 |
| | TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | | € 9.995,89 |
| | TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) | | € 42.145,39 |
| | Economie da ribasso d'asta | | -€ 854,61 |
| | Totale finanziamento originario | | € 43.000,00 |

RITENUTO necessario procedere al ripristino dei muri e della ringhiera per il completamento degli interventi da realizzare e rendere funzionale l'opera;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €49.470,50, il cui quadro economico si riporta qui di seguito:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|
| A. LAVORI | % I.V.A | Importi in € | |
| 1 | Lavori a misura | 22 | € 39.500,00 |
| 2 | Sicurezza Ordinaria e speciale non soggetta a ribasso | | € 1.500,00 |
| 3 | Costo della manodopera inclusa nei lavori | | € 8.000,00 |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € 30.000,00 |
| | Ribasso d'asta | 3,00% | -€ 900,00 |
| 4 | Totale lavori al netto del r.a. | | € 38.600,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| SPESE TECNICHE | | | |
| 1 | Fondo incentivante Art. 113 Dlgs 50/2016 | - | € 657,00 |
| ALTRE SOMME | | | |
| 2 | Oneri di scarica IVA compresa | | € 623,50 |
| 3 | Imprevisti <=5% | | € 0,00 |
| | I.V.A. | | |
| 4 | I.V.A. su A) LAVORI | | € 8.690,00 |
| 5 | IVA sul ribasso d'asta | 3,00% | -€ 198,00 |
| | TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | | € 9.772,50 |
| | TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) | | € 48.372,50 |
| | Economie da ribasso d'asta | | -€ 1.098,00 |
| | Totale perizia di variante e suppletiva | | € 49.470,50 |
| | Importo disponibile da Decreto | | € 42.145,39 |
| | Importo da impegnare sul bilancio comunale | | € 7.325,11 |

VISTA la relazione di perizia di variante;

CONSIDERATO che:

- il contenuto in perizia corrisponde ai requisiti previsti dalla norma;
- gli interventi inseriti non cambiano la natura e la finalità del progetto;
- la variante appare adeguata alle finalità che si intendono;
- le competenze tecniche sono sviluppate secondo la normativa in vigore;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la perizia di variante suppletiva del contratto dei lavori di cui trattasi e di impegnare la somma di €7.325,11 quale differenza tra la somma finanziata e il quadro economico della perizia di variante suppletiva, a valere sui fondi comunali;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in fatto ed in diritto in premessa esplicitate, che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) **APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino", CUP E84H23000930001 e CIG: ZA73E06FE0, per l'importo complessivo di €49.470,50, il cui quadro economico è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA | | |
|---|--|---------------------|
| A. LAVORI | % I.V.A | Importi in € |
| 1 Lavori a misura | 22 | € 39.500,00 |
| 2 Sicurezza Ordinaria e speciale non soggetta a ribasso | | € 1.500,00 |
| 3 Costo della manodopera inclusa nei lavori | | € 8.000,00 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € 30.000,00 |
| Ribasso d'asta | 3,00% | -€ 900,00 |
| 4 Totale lavori al netto del r.a. | | € 38.600,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| SPESE TECNICHE | | |
| 1 Fondo incentivante Art. 113 Dlgs 50/2016 | - | € 657,00 |
| ALTRE SOMME | | |
| 2 Oneri di discarica IVA compresa | | € 623,50 |
| 3 Imprevisti <=5% | | € 0,00 |
| I.V.A. | | |
| 4 I.V.A. su A) LAVORI | | € 8.690,00 |
| 5 IVA sul ribasso d'asta | 3,00% | -€ 198,00 |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | | € 9.772,50 |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) | | € 48.372,50 |
| Economie da ribasso d'asta | | -€ 1.098,00 |
| Totale perizia di variante e suppletiva | | € 49.470,50 |
| | Importo disponibile da Decreto | € 42.145,39 |
| | Importo da impegnare sul bilancio comunale | € 7.325,11 |

- 2) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Missione 08 | Programma 01 | Titolo 2 | Macroagg |
| 02.01.09.000 | | | |
| Cap./Art 5253 | Descrizione: | | |
| SIOPE | CIG: ZA73E06FE0 | CUP: E84H23000930001 | |
| Creditore: | | | |
| Causale: Interventi di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino | | | |
| Modalità finan.: fondi comunali – bilancio 2022-2024 – Annualità 2024 | | | |
| Imp./Prenot. | Importo: €7.325,11 | | |

- 3) **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.

DATO ATTO ai sensi dell'art. 163 del TUEL, che trattasi di spesa urgente per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della villa Falcone e Borsellino ai fini della fruizione, che se non realizzati arrecano danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.169 del 19-06-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

4) **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web ufficiale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

F.to VITTORIO GIARRATANA

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 19-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO