
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  156 del  07-03-2023

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 9068422A90

Oggetto: Approvazione perizia di assestamento somme del progetto relativo ai
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA
FALCONE-BORSELLINO". CUP: E87H21003040005

L'anno  duemilaventitre addì  sette del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato

approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco,

presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del

18/11/2020;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.S. n. 25 del 10/06/2021 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento-
(R.U.P.) e progettista, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativamente al
progetto per gli "Interventi di rigenerazione e sviluppo urbano ", l'Ing. Giarratana Vittorio
Vittorio - Responsabile del 3° Settore LL.PP., Urbanistica e Ambiente;



b.3) Imprevisti sui lavori fino al 10% € 35.060,60

€ 83.479,56

b.4)Competenze direzione lavori contabilità, coordinamento sic. In
fase di esecuzione E CRE

€ 80.360,73

I= € 737.435,22

b.5) C.N.P.A.I.A. 4% su b.4 € 3.214,43

A2)  Oneri sicurezza  non soggetto a ribasso I2=

b.6)IVA 22% su
b.4+b.5

€ 18.386,54

€ 3.895,02

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 489 del 20/07/2021 con la quale,-
relativamente al progetto per gli "Interventi di rigenerazione e sviluppo urbano ", sono stati
nominati collaboratore tecnico il Geom. Alaimo Rosario, Responsabile del Servizio LL.PP. ,
e collaboratore amministrativo la Sig.ra Prezzavento Lidia Teresa;

Vista la Delibera di G.C. n. 79 del 02/07/2021 di approvazione della proposta progettuale,-
senza cofinanziamento da parte dell’Ente, relativa ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA VILLA FALCONE-BORSELLINO” dell’importo complessivo di €.1.000.000,00
ripartito secondo il seguente quadro tecnico economico:

b.7) Oneri conferimento a discarica € 8.000,00

Quadro economico progetto esecutivo

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.8) Spostamento cavi ENEL € 15.000,00

A1) Importo lavori soggetto a ribasso

b.9) Commissione giudicatrice gara lavori € 15.000,00

I1= I - I2

b.1) IVA sui lavori 10% dell'importo

b.10)
Anac

€ 2.000,00

€ 73.743,52

C) Totale somme a disposizione € 262.564,78

€ 733.540,20

A) Importo dei lavori

D)Totale importo di progetto ( A+C ) € 1.000.000,00

b.2) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi ( 0,80x2% di A)

Visto il D.D.G. n.4387 del 20/12/2021 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità –-
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti con il quale è stato ammesso a
finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, dell’importo
complessivo di €.1.000.000,00;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 9 del 18/01/2022 con-
la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’art 1, c.2, lett.b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e
modificato dall'articolo 51, comma1 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e di cui
all’art. 63  del Codice, per la selezione del contraente cui affidare la realizzazione dei lavori
di riqualificazione della Villa Falcone Borsellino;
Visto il contratto n.5029 di repertorio, stipulato in data 16/06/2022;-

€ 11.798,96
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Visti il verbale del 22/06/2022 di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria e la-
dichiarazione del D.L. di avvenuto concreto inizio dei lavori in data 18/07/2022;
Visto il quadro economico rimodulato post gara dell’importo complessivo di €.1.000.000,00-
così ripartito:

Quadro economico progetto esecutivo Rimodulato

A) Importo dei lavori I= € 737.435,22

A1) Importo lavori soggetto a ribasso I1= I - I2 € 733.540,20

A1.1) Costo Manodopera € 83.479,56

A2)  Oneri sicurezza  non soggetto a ribasso I2= € 3.895,02

A3)  Importo contrattuale al netto del ribasso
d'asta del 3,65%  compr. Oneri sicurezza

€ 710.661,00

B) Somme a disposizione
dell'amministrazione

b.1) IVA sui lavori 10% dell'importo € 71.066,10

b.2) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi ( 0,80x2%
di A)

€ 11.798,96

b.3) Imprevisti sui lavori fino al 10% € 35.060,60

b.4)Competenze direzione lavori contabilità, coordinamento sic.
In fase di esecuzione E CRE al netto del rib. D'asta del 3,60%

€ 77.467,73

b.5) C.N.P.A.I.A. 4% su b.3 € 3.098,71

b.6)IVA 22% su b.3 € 17.724,62

b.7) Oneri conferimento a discarica € 8.000,00

b.8) Spostamento cavi ENEL € 15.000,00
b.9) Commissione giudicatrice gara lavori € 15.000,00
b.10) Anac € 2.000,00
C) Totale somme a disposizione € 256.216,72
D)Totale importo di progetto ( A+C ) € 966.877,72
1) Economia ribasso asta dei lavori € 26.774,22
2) Economia IVA sui lavori € 2.677,42
3) Economia sulle competenze tecniche € 2.892,99
4) Economia su C.N.P.A.I.A. € 115,72
5) Economia su I.V.A € 661,93
TOTALE € 1.000.000,00

Vista la relativa perizia di assestamento dei lavori in questione redatta dal D.L. al fine di-
fare fronte anche al cosiddetto “caro materiali”;

Visto il quadro economico della perizia di assestamento dell’importo complessivo di-
€.1.000.000,00 così ripartito:

Quadro economico Perizia di assestamento

A) Importo dei lavori I= € 737.435,22

A1) Importo lavori soggetto a ribasso I1= I - I2 € 733.540,20
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A1.1) Costo Manodopera € 83.479,56

A2)  Oneri sicurezza  non soggetto a ribasso I2= € 3.895,02

A3)  Importo contrattuale al netto del ribasso
d'asta del 3,65%  compr. Oneri sicurezza

€ 710.661,00

B) Somme a disposizione
dell'amministrazione

b.1) IVA sui lavori 10% dell'importo € 71.066,10

b.2) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi ( 0,80x2%
di A)

€ 8.613,24

b.3)Competenze direzione lavori contabilità, coordinamento sic.
In fase di esecuzione E CRE al netto del rib. D'asta del 3,60%

€ 77.467,73

b.4) C.N.P.A.I.A. 4% su b.3 € 3.098,71

b.5) IVA 22% su b.3 + b.4 € 6.870,77

b.6) Spostamento cavi ENEL + IVA € 17.596,45
b.7) Commissione giudicatrice gara lavori € 6.540,84
b.8) Anac € 375,00

b.9) Certif. N.3 Legge 197 del 29/12/2022
(Legge di Bilancio 2023) Art. 1 C. 369/379 e C.
458 che integra l’art. 26 D.L. Aiuti

€ 53.582,40

b.10) IVA 10 % su b.9 € 5.358,24
C) Totale somme a disposizione € 250.569,48
D)Totale importo di progetto ( A3+C ) € 961.230,48
1) Economie € 9.317,88

E) Decreto di Finanziamento Rimodulato
D.R.S.n. 2987 del 04/10/2022

€ 970.548,36

2) Economia ribasso asta dei lavori € 26.774,22
3) Economia IVA sui lavori € 2.677,42
TOTALE € 1.000.000,00

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa

Approvare la perizia di assestamento dell’importo complessivo di €.1.000.000,00 il cui1)
Quadro Economico risulta così suddiviso:

Quadro economico Perizia di assestamento

A) Importo dei lavori I= € 737.435,22

A1) Importo lavori soggetto a ribasso I1= I - I2 € 733.540,20

A1.1) Costo Manodopera € 83.479,56

A2)  Oneri sicurezza  non soggetto a ribasso I2= € 3.895,02

A3)  Importo contrattuale al netto del ribasso
d'asta del 3,65%  compr. Oneri sicurezza

€ 710.661,00
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B) Somme a disposizione
dell'amministrazione

b.1) IVA sui lavori 10% dell'importo € 71.066,10

b.2) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi ( 0,80x2%
di A)

€ 8.613,24

b.3)Competenze direzione lavori contabilità, coordinamento sic.
In fase di esecuzione E CRE al netto del rib. D'asta del 3,60%

€ 77.467,73

b.4) C.N.P.A.I.A. 4% su b.3 € 3.098,71

b.5) IVA 22% su b.3 + b.4 € 6.870,77

b.6) Spostamento cavi ENEL + IVA € 17.596,45
b.7) Commissione giudicatrice gara lavori € 6.540,84
b.8) Anac € 375,00

b.9) Certif. N.3 Legge 197 del 29/12/2022
(Legge di Bilancio 2023) Art. 1 C. 369/379 e C.
458 che integra l’art. 26 D.L. Aiuti

€ 53.582,40

b.10) IVA 10 % su b.9 € 5.358,24
C) Totale somme a disposizione € 250.569,48
D)Totale importo di progetto ( A3+C ) € 961.230,48
1) Economie € 9.317,88

E) Decreto di Finanziamento Rimodulato
D.R.S.n. 2987 del 04/10/2022

€ 970.548,36

2) Economia ribasso asta dei lavori € 26.774,22
3) Economia IVA sui lavori € 2.677,42
TOTALE € 1.000.000,00

Dare atto che la complessiva somma di €.1.000.000,00 è finanziata con D.D.G. n.4387 del2)
20/12/2021 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture
Mobilità e Trasporti senza cofinanziamento da parte dell’Ente.

Dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi né a carico del3)
bilancio dell’Ente né a carico dell’Ente finanziatore.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
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