



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

DETERMINA N° 35

DEL 28 GEN. 2013

OGGETTO: Lavori relativi al “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Plesso S.Arena” in via Archimede 25 nel Comune di Valguarnera Caropepe.

C.U.P.: E86E09000220001 CIG: 4456294A22.-

Approvazione perizia assestamento somme quadro economico Somme a Disposizione dell'Amministrazione.-

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Valguarnera è stato inserito nel primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, giusta delibera CIPE n° 32 del 13/05/2010, pubblicata sulla GU n° 215 del 14/09/2010;

- per quanto riguarda la copertura finanziaria, il progetto è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto protocollo n° 3374 del 01/03/2011 con la quale ha approvato la Convenzione protocollo n° 1154 del 27/01/2011, stipulata tra il Ministero, il MIUR ed il Comune di Valguarnera per un importo di €. 100.000,00 relativo alle opere di cui all'oggetto giusta delibera della G.C. n° 187 del 10/11/2010;

- con il Decreto Sindacale n° 75 del 03/12/2010 è stato conferito incarico professionale per la redazione del progetto e la Direzione dei lavori di che trattasi all'Arch. Concetta Nadia Fornieri di Valguarnera;

- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 330 del 18/10/2011, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n° 12 del 12/07/2011 che recepisce il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;

- con Decreto sindacale n° 80 del 21/11/2011, si è provveduto a modificare ed integrare il Decreto sindacale n° 75/2010;

- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 330 del 18/10/2011, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n° 12 del 12/07/2011 che recepisce il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;

- con delibera della G.C. n° 30 del 13/02/2012 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €.100.000,00;

- con Determina del Responsabile n° 175 del 25/07/2012 è stata indetta gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- con Determina del Responsabile n° 253 del 28/09/2012, si è provveduto ad affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori all'Impresa “Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino s.n.c.” di Valguarnera con il ribasso del 4,80% sull'importo a base d'asta di €. 76.503,83 e quindi per netti €. 72.831,65 oltre ad IVA al 21% e ad €. 1.633,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ciò premesso

- Visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in data 19/09/2012;

- Visto il contratto d'appalto n°4984 del 12/11/2012 registrato ad Enna il 22/11/2012 al n°138 Serie 1^;

- Atteso che per quanto riguarda la voce relativa al conferimento alla discarica, poiché il materiale da conferire è risultato superiore a quello previsto, e quindi con un costo maggiore;

- Considerato che per tali motivazioni, il progettista Arch. Concetta Nadia Fornieri ha predisposto una perizia di Assestamento del quadro economico relativo alle somme a

disposizione dell'Amministrazione per il pagamento del costo del conferimento, prelevando la somma necessaria dalla Voce per Imprevisti ;

- Ritenuto, pertanto, di dovere rivedere alla luce di quanto sopra, il quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione la cui riformulazione risulta la seguente:

| | Progetto Originario | Perizia di Assestamento |
|--|----------------------|-------------------------|
| Importo lavori | €. 78.137,17 | €. 78.137,17 |
| Di cui: Costi della sicurezza | €. 1.633,34 | €. 1.633,34 |
| LAVORI A BASE D'ASTA | €. 76.503,83 | €. 76.503,83 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - IVA 21% | €. 16.408,81 | €. 15.637,65 |
| - Competenze tecniche 2%: 25% di 78.137,17 | €. 390,69 | €. 390,69 |
| - Conferimento rifiuti a discarica IVA inclusa | €. 1.156,48 | €. 2.179,84 |
| - Imprevisti | €. 3.906,86 | €. 2.883,50 |
| Sommano | €. 21.862,83 | €. 4.443,34 |
| TOTALE | €. 100.000,00 | €. 100.000,00 |

- Considerato che tale rimodulazione non prevede maggiore impegno di somme, né la variazione dell'importo dei lavori, ma riguarda una variazione degli importi tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di Assestamento del Nuovo quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per quanto sopra premesso,

DETERMINA

1) Approvare la perizia di Assestamento del nuovo quadro economico delle somme a disposizione dell'Amministrazione, predisposto dall'arch. Concetta Nadia Fornieri dei lavori relativi al "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Plesso S.Arena" in Via Archimede 25, nel Comune di Valguarnera Caropepe -

C.U.P.: E86E09000220001 CIG: 4456294A22. per l'importo complessivo di €. 100.000,00, il cui quadro economico è il seguente:

| | Progetto Originario | Perizia di Assestamento |
|--|----------------------|-------------------------|
| Importo lavori | €. 78.137,17 | €. 78.137,17 |
| Di cui: Costi della sicurezza | €. 1.633,34 | €. 1.633,34 |
| LAVORI A BASE D'ASTA | €. 76.503,83 | €. 76.503,83 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| - IVA 21% | €. 16.408,81 | €. 15.637,65 |
| - Competenze tecniche 2%: 25% di 78.137,17 | €. 390,69 | €. 390,69 |
| - Conferimento rifiuti a discarica IVA inclusa | €. 1.156,48 | €. 2.179,84 |
| - Imprevisti | €. 3.906,86 | €. 2.883,50 |
| Sommano | €. 21.862,83 | €. 4.443,34 |
| TOTALE | €. 100.000,00 | €. 100.000,00 |

2) Dare atto che l'opera è stata finanziata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto protocollo n° 3374 del 01/03/2011 di approvazione della Convenzione stipulata tra il Comune di Valguarnera e lo stesso Ministero per l'importo di €. 100.000,00.

3) Dare, altresì atto, che la rimodulazione del nuovo quadro economico delle somme a disposizione della Amministrazione, non comporta maggiore impegno di somme. -

IL C.U.P.
geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna

- LAVORI:** Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici Plesso "S. Arena" via Archimede, 25.-
CUP: E86E09000220001 - CIG: 4456294A22.-
- IMPRESA:** Lavori Edili "F.lli S.& M. Palacino s.n.c." di Valguarnera - Via Catanzaro, 10.-
- CONTRATTO:** Rep. 4984 del 12/11/2012 registrato a Enna in data 22/11/2012 al N° 138 I^

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO
DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA:

La presente relazione viene redatta a corredo della perizia di assestamento somme per l'esecuzione dei lavori relativi al "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Plesso "S.Arena" via Archimede, 25 del Comune di Valguarnera e si prefigge l'obiettivo di rimodulare il quadro economico delle Somme a disposizione dell'Amministrazione.

La perizia originaria è stata redatta dall'Arch. Concetta Nadia Fornieri, giusto incarico ricevuto con Decreto Sindacale n° 75 del 03/12/2010 ed è risultata dell'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 78.137,20 comprensivi di €. 1.633,34 per oneri di sicurezza e €. 21.862,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con deliberazione della G.C. n° 30 del 13/02/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi il cui quadro economico è il seguente:

| | |
|--|--------------------|
| Importo lavori | € 78.137,17 |
| Di cui: Costi della sicurezza | € 1.633,34 |
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 76.503,83 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| - IVA 21% | € 16.408,81 |
| - Competenze tecniche 2%: 25% di 78.137,17 | € 390,69 |
| - Conferimento rifiuti a discarica IVA inclusa | € 1.156,48 |
| - Imprevisti | € 3.906,86 |
| Somma | € 21.862,83 |
| TOTALE | 100.000,00 |

L'opera è stata finanziata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto protocollo n° 3374 del 01/03/2011 di approvazione della Convenzione stipulata tra il Comune di Valguarnera e lo stesso Ministero per l'importo di €. 100.000,00.

A seguito di gara rimase aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Lavori edili F/lli Palacino s.n.c." di Valguarnera con il ribasso del 4,80% per un importo dei lavori al netto di €. 72.831,65 oltre ad €. 1.633,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.


Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 12 novembre 2012, n°4984 di Repertorio ed è stato registrato a Enna in data 22 novembre 2012 al n° 138 Serie I^ per l'importo complessivo di €. 74.464,99 di cui €. 72.831,65 per lavori al netto del ribasso ed €. 1.633,34.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 19 settembre 2012, giusto verbale in pari data.

In riferimento al conferimento a discarica è stato possibile accertare che l'estrazione del materiale da conferire in discarica aveva un costo differente rispetto a quello riportato sul quadro economico. Per poter effettuare la maggiorazione del materiale da conferire a discarica, verranno variate parte delle somme da utilizzare per imprevisti, pertanto il nuovo quadro economico risulta il seguente:

| | |
|---|---------------------|
| Importo lavori | € 78.137,17 |
| Di cui: Costi della sicurezza | € 1.633,34 |
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 76.503,83 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta del 4,80% comprensivi di oneri per la sicurezza | € 74.464,99 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| - IVA 21% | € 15.637,65 |
| - Competenze tecniche 2%: 25% di 78.137,17 | € 390,69 |
| - Conferimento rifiuti a discarica IVA inclusa | € 2.179,84 |
| - Imprevisti | € 2.883,50 |
| Economie per Ribasso d'asta | € 4.443,34 |
| Sommano | € 25.535,01 |
| TOTALE | € 100.000,00 |

IL PROGETTISTA
Arch. Concetta Nadia Fornieri



12 R.U.P.
UFFICIO TECNICO
Geom. Giarrizzo