



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 335

DEL 16-07-2014

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta ed assestamento del quadro economico del progetto di manutenzione della Chiesa del cimitero.- CIG Z3A0E60CC8
Ditta: Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
 - Vista la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°144 del 10/03/2014 che ha individuato il geom. Giarrizzo Francesco quale RUP dei lavori di cui all'oggetto e con la quale si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa;
 - Vista la delibera della G.C. n°36 del 14/03/2014, con la quale veniva approvato il progetto per l'importo complessivo di € 21.029;
 - Vista la determina a contrattare del Responsabile del Settore n°175 del 21/03/2014, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario;
 - Vista la determina del Responsabile del Settore n°255 del 12/05/2014, con la quale il Responsabile del Settore prende atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario all'impresa Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera;
 - Visto il contratto n°4998 di repertorio, stipulato in data 23/06/2014 e registrato il 25/06/2014 al n° 1151 Serie 1T;
 - Vista la relazione della D.L. con la quale si fa presente che in funzione dell'acquisto di altro materiale in seguito a lavorazioni non prevedibili in fase progettuale, è necessario prevedere l'utilizzo del ribasso d'asta;
 - Considerato che nelle somme a disposizione dell'Amministrazione erano previsti € 809,17 per lavori a lista e considerato che detti lavori, approvati dalla D.L., hanno subito un incremento per spese impreviste verificatesi in corso d'opera per un importo totale di € 3.600,00 IVA inclusa;
 - Considerato che, per quanto sopra menzionato, occorre reperire la somma necessaria ad incrementare le somme relative ai lavori a lista e fattura, la cui differenza è pari ad € 2.791,66;
 - Considerato che l'intervento succitato trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta.
- In considerazione di tutto ciò si ritiene necessario l'impiego del ribasso d'asta che ammonta a €2.288,25 oltre IVA e di trasferire l'intera somma nella voce relativa ai lavori a lista e fattura, in conformità al vigente Regolamento, per cui si avrà il seguente nuovo quadro economico:

A - Lavori	
1. Lavori al netto del ribasso del 34,10%	€ 4.422,17
2. Oneri ed apprestamenti per la sicurezza	€ 1.126,17
3. Opere provvisoriale di sicurezza	€ 1.649,70
4. Costo manodopera	€ 6.416,79
Totale lavori	€ 13.614,83

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA sui lavori	€ 2.995,26
2. O.T. 2,00% compreso oneri riflessi	€ 318,06
3. Conferimento discarica	€ 500,00
4. Lavori a lista e fattura IVA inclusa	€ 3.600,83
Totale Somme a disposizione	€ 7.414,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO arrotondato	€ 21.029,00
--	--------------------

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1) Di prendere atto della relazione della D.L. con la quale si evidenzia l'esigenza di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta in funzioni dell'acquisto di materiali da inserire nei lavori a lista e fattura;
- 2) Di approvare il nuovo quadro economico, nell'immutato importo di € 21.029,00 così suddiviso:

A - Lavori		
1. Lavori al netto del ribasso del 34,10%	€	4.422,17
2. Oneri ed apprestamenti per la sicurezza	€	1.126,17
3. Opere provvisoriale di sicurezza	€	1.649,70
4. Costo manodopera	€	6.416,79
Totale lavori	€	13.614,83

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA sui lavori	€	2.995,26
2. O.T. 2,00% compreso oneri riflessi	€	318,06
3. Conferimento discarica	€	500,00
4. Lavori a lista e fattura	€	3.600,83
Totale Somme a disposizione	€	7.414,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO arrotondato:	€	21.029,00
---	---	------------------

- 3) Di autorizzare l'utilizzo del ribasso d'asta che assomma ad € 2.288,25 più IVA al 22%.
- 4) Di dare atto che la spesa di € 21.029,00 (prenotata con Det. n° 144 del 10/03/2014), è stata già impegnata sul Cap. 5860/1' C.R. con i seguenti atti: Delibera di G.C. n°227/2008 per l'importo di € 11.000,00; delibera di G.C. n°287/2008 per l'importo di € 5.000,00; delibera di G.C. n°23/2009 per l'importo di € 5.029,00.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò

