



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

ALBO

DETERMINA N° 79

DEL 25 FEB. 2015

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta ed assestamento del quadro economico del progetto di "Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale della Piazza Garibaldi- 2° stralcio".-
CIG ZA0123CFDC
Ditta: Manno Angelo di Agira

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°106 del 03/09/2014, con la quale veniva approvato il progetto per i lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi e congiuntamente veniva dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico ad eseguire gli atti gestionali conseguenti allo stesso per quanto riguarda il 1° stralcio progettuale, per la complessiva somma di €15.456,86;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°260 del 19/05/2014 è stata prenotata la complessiva somma di € 28.000,00 quanto ad € 15.000,00 al Cap. 5260 e quanto ad €13.000,00 al Cap. 5082/2;
- **Considerata** la necessità di provvedere alla continuità dei lavori relativi al 2° stralcio, con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014, è stato dato l'incarico di completare i lavori di cui all'oggetto alla ditta Manno Angelo di Agira alle stesse condizioni contrattuali del 1° stralcio;
- **Visto** il Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013;
- **Vista** la Legge n° 98 del 09/08/2013 – Conversione in legge del Decreto legge n° 69/2013;
- **Atteso che** per i lavori relativi al 2° stralcio sono state impegnate le somme necessarie con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 249 del 02/05/2014, con la quale viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo quale Responsabile Unico del Procedimento, progettisti dei lavori di cui trattasi, il geom. Rosario Alaimo e il geom. Giarrizzo Francesco, Direttore dei Lavori il geom. Alaimo Rosario e Collaboratore Amm.vo la Sig.ra Prezzavento Lidia;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5000 del 01/12/2014 registrato il 17/12/2014 al n°2947 Serie 1°T;
- **Visto** il Verbale di consegna lavori in data 02/02/2015;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°78 del 25/02/2015;
- **Atteso** che, al fine di completare l'opera di ripristino della facciata della Ex centrale elettrica, si vogliono applicare al prospetto n°3 targhe in alluminio 25/10 rivestito sulla faccia anteriore con pellicola in stampa digitale ad alta definizione;
- **Visto** il preventivo della stessa ditta aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, Manno Angelo di Agira, per un importo di €1.921,50 IVA inclusa;
- **Considerato** che l'intervento succitato trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta.

In considerazione di tutto ciò si ritiene necessario l'impiego di parte del ribasso d'asta che ammonta a €1.988,27 oltre IVA, rispettivamente per complessivi € 1.921,50 in conformità al vigente Regolamento, per cui si avrà il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo totale lavori 2° stralcio	€10.115,33
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 1.369,87</u>
Lavori a base di gara 2° stralci	€ 8.239,69
Lavori al netto del ribasso	€ 6.609,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€1.369,87</u>
TOTALE LAVORI	€ 8.485,11
2) Somme a disposizione:	
IVA 22% sui lavori 2° stralcio	€ 1.866,75
IVA 22% sui lavori 1° stralcio	€ 1.718,97
O.T. 2,00% 2° stralcio	€ 202,31
O.T. 2,00% 1° stralcio	€ 185,24
Economie ribasso d'asta 2° stralcio IVA incl.	€ 66,77
Economie ribasso d'asta 1° stralcio IVA incl.	€ 1.767,39
Conferimento discarica	€ 251,73
Fornitura arredo urbano	€ 3.720,00
Fornitura e messa in opera n°3 targhe in all.	<u>€ 1.921,50</u>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 11.700,66
	€ 8.485,11 Imp. lavori II° stralcio al netto rib.
	€ 7.813,52 Importo lavori I° stralcio al netto rib.
Totale arrotondato	€ 28.000,00

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1) Di approvare il nuovo quadro economico, nell'immutato importo totale del progetto, incluso il 1° stralcio, di €28.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo totale lavori 2° stralcio	€10.115,33
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 1.369,87</u>
Lavori a base di gara 2° stralci	€ 8.239,69
Lavori al netto del ribasso	€ 6.609,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 505,77
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	<u>€1.369,87</u>
TOTALE LAVORI	€ 8.485,11
2) Somme a disposizione:	
IVA 22% sui lavori 2° stralcio	€ 1.866,75
IVA 22% sui lavori 1° stralcio	€ 1.718,97

O.T. 2,00% 2° stralcio	€ 202,31
O.T. 2,00% 1° stralcio	€ 185,24
Economie ribasso d'asta 2° stralcio IVA incl.	€ 66,77
Economie ribasso d'asta 1° stralcio IVA incl.	€ 1.767,39
Conferimento discarica	€ 251,73
Fornitura arredo urbano	€ 3.720,00
Fornitura e messa in opera n°3 targhe in all.	€ <u>1.921,50</u>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 11.700,66
	€ 8.485,11 Imp. lavori II° stralcio al netto rib.
	€ 7.813,52 Importo lavori I° stralcio al netto rib.
Totale arrotondato € 28.000,00	

- 2) Di autorizzare l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, per € 1.921,50 I.V.A. inclusa, che assomma ad € 1.988,27 IVA inclusa;
- 3) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi comunali come da impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°587 del 29/12/2014 al Cap. 5260 e Cap. 5082/2 dell'esercizio finanziario 2014 regolarmente approvato.
- 4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò