



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 218

DEL 17 GIU. 2015

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante dei lavori relativi a: "Lavori di sistemazione villa vecchia e marciapiedi via S.Elena".-
CIG: Z571385816.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 13 del 11/06/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°25 del 04/03/2015, con la quale veniva approvato il progetto per i lavori di sistemazione villa vecchia e marciapiedi via S.Elena e congiuntamente si dava atto che la relativa spesa di € 9.000,00 trova impegno al Cap. 5035/5, intervento 2/8/1/1;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°137 del 30/03/2015 avente come oggetto " Impegno e affidamento incarico all'impresa Saddemi Costruzioni S.r.l. di Enna per i lavori di sistemazione villa vecchia e marciapiedi via S.Elena";
- **Visto** il Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013;
- **Vista** la Legge n° 98 del 09/08/2013 - Conversione in legge del Decreto legge n° 69/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 66 del 16/02/2015, con la quale viene nominato il geometra Francesco Giarrizzo quale Responsabile Unico del Procedimento, progettisti dei lavori di cui trattasi, il geom. Rosario Alaimo e il geom. Giarrizzo Francesco, Direttore dei Lavori il geom. Alaimo Rosario e Collaboratore Amm.vo la Sig.ra Prezzavento Lidia;
- **Vista** la scrittura privata n°157 di Rep. stipulata in data 04/05/2015;
- **Visto** il Verbale di consegna lavori in data 04/05/2015 ed il successivo verbale di proroga del termine di ultimazione dei lavori, per cui la data utile per la chiusura diventa il 03/07/2015;
- **Considerato** che il Direttore dei lavori, geom. Rosario Alaimo, in data 03/06/2015 redigeva una perizia di variante e ne richiedeva l'approvazione al RUP;
- **Vista** la perizia di variante redatta dal geom. Rosario Alaimo ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la quale consiste nell'ampliamento della voce relativa alla sistemazione dei vialetti interni alla villa e ad altri piccoli interventi di manutenzione, in sostituzione della collocazione degli alberelli, data l'inidoneità di tale intervento considerata la stagione corrente;
- **Atteso** che, con le variazioni di cui sopra si otterrà un risultato migliorativo in termini qualitativi e funzionali;
- **Vista** la perizia di variante per l'importo complessivo di €. 9.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

1)Lavori	€	6.986,15
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	299,31
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	2.573,56
Lavori a base d'asta	€	4.113,28

2) Somme a disposizione:

IVA 22%	€ 1.536,95
O.T. 2,00% compreso oneri riflessi	€ 139,72
Conferimento discarica	€ 337,17
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.013,85
Totale arrotondato	€ 9.000,00

- **Visto** il progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica descrittiva;
- 2) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- 3) Quadro di confronto;

- **Atteso** che il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 03/06/2015 ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011 che recepisce il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010;

- **Considerato** che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dello intervento per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione inlinea amministrativa;

- **Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori di cui trattasi,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Approvare la perizia di variante dei lavori relativi a "Lavori di sistemazione villa vecchia e marciapiedi via S.Elena CIG Z571385816 per l'importo complessivo di €. 9.000,00, il cui quadro economico invariato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

1) Lavori	€ 6.986,15
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 299,31
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 2.573,56
Lavori a base d'asta	€ 4.113,28

2) Somme a disposizione:

IVA 22%	€ 1.536,95
O.T. 2,00% compreso oneri riflessi	€ 139,72
Conferimento discarica	€ 337,17
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.013,85
Totale arrotondato	€ 9.000,00

2) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi comunali come da impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°137 del 30/03/2015 al Cap. 5035/5 dell'esercizio finanziario 2015.-

IL R.U.P.
geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza