



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 439

DEL 21 DIC. 2015

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole".-

CIG Z0B1521BCE

Ditta: ACMAR Restauro di Biancavilla (CT)

Approvazione di verbale di concordamento nuovi prezzi.-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la delibera della G.C. n°57 del 01/07/2015, con la quale veniva approvato il progetto e la copertura finanziaria per i lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole;
- **Vista** la determina a contrattare n°249 del 06/07/2015;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 11/09/2015 di aggiudicazione in via definitiva dei lavori in parola in capo all'Appaltatore in titolo segnalato, per l'importo netto di aggiudicazione pari ad €12.934,24 per lavori - al netto del ribasso del 22,1111%, di cui € 741,70 per oneri di sicurezza ed €5.500,75 non soggetti a ribasso;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza in data 23/10/2015;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5010 del 11/12/2015;
- **Dato atto** che è stata riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni non previste per la cui realizzazione e conseguente contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto** che gli stessi nuovi prezzi sono stati concordati dall'impresa e dal Direttore dei lavori ed approvato dal RUP;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 21/12/2015 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori per i lavori sopra citati;
- **Dare atto** che il concordamento dei nuovi prezzi non comporta maggiori oneri finanziari;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del predetto verbale;


DETERMINA

(per quanto espresso in premessa)

- 1) Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 21/12/2015 tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori geom. Alaimo Rosario, necessario per l'esecuzione e relativa contabilizzazione di alcune lavorazioni il cui prezzo non era stato previsto nell'elenco prezzi originario, in copia allegato, parte integrante della presente determina.
- 2) Dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo non comporta maggiori oneri finanziari.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Alaimo)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Di Vincenzo Giuseppe)