



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 138 del 06-11-2019**

**OGGETTO: Proroga apertura del cantiere regionale di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all'art.15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n.3, relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza"".**

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE/ASSENTE
<i>Draia Francesca</i> Sindaco	<i>Assente</i>
<i>Indovino Santo</i> Assessore	<i>Presente</i>
<i>Platania Enrico</i> Assessore	<i>Presente</i>
<i>Auzzino Carmelo</i> Vice Sindaco	<i>Presente</i>
<i>Pecora Sara</i> assessore	<i>Assente</i>

**Regolarità Tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

**Regolarità Contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17:00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale, approvato con atto n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- VISTO che con Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all'Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;
- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO il T. U. E. L. D. lgs n. 267/2000 e smi;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;
- VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**DELIBERA**

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

**L'Assessore Anziano**

f.to Santo Indovino

**Il Vice Sindaco**

f.to Carmelo Auzzino



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PROPONE Assessorato  
Assessore proponente

Allegato n. (1)

**OGGETTO: Proroga apertura del cantiere regionale di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all'art.15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n.3, relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza" ..**

- **Vista** la propria Delibera di G.C. n. 140 del 05/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza"", intervento da realizzare mediante istituzione di un Cantiere Regionale di Lavoro;
- **Vista** la propria delibera di G.C. n. 36 del 05/03/2019 di approvazione della modifica al progetto dei lavori "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza"";
- **Preso atto** che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. 46705 del 06/09/2019, assunta a questo prot. generale al n. 10907 dell'11/09/2019, ha notificato il Decreto n. 1475 del 23/05/2019 di autorizzazione e finanziamento del cantiere n. 055/EN relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza"";
- **Considerato** che il personale incaricato necessita di un congruo tempo per l'espletamento ed attivazione delle relazioni amministrative con gli altri Enti interessati (INPS, INAIL, Ufficio per l'Impiego) tenuto conto che, in data 04/11/2019, un lavoratore selezionato dal Centro per l'Impiego di Enna ha presentato rinuncia mentre una lavoratrice non si è presentata alla visita medica precedentemente fissata per il 04/11/2019, pertanto, occorre, per il primo, fare richiesta al C.P.I. di Enna dello scorrimento della graduatoria, richiedere un nuovo appuntamento con il medico per la visita, mentre per la seconda occorre inviare racc. a/r per invitarla a presentarsi entro tre giorni altrimenti si reputerà rinunciataria e fare, ancora una volta, richiesta di un altro nominativo e scorrimento di graduatoria sempre al Centro per l'Impiego di Enna;
- **Ritenuto**, pertanto, opportuno prorogare di ulteriori 30 giorni la scadenza ultima dell'inizio ai lavori (apertura ufficiale del cantiere);
- **Preso atto** che il decreto di finanziamento del Cantiere n. 1475 datato 23/05/2019 è pervenuto a questo Comune, come può desumersi dalla data del timbro di protocollo, in data 11/09/2019;
- **Preso atto** che nelle note esplicative il decreto indica che i lavori debbono avere inizio nel termine di 60



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

giorni dalla notifica dello stesso all'Ente, salvo eventuale ulteriore rinvio di 60 giorni, provvedimento motivato dall'Organo Amministrativo dell'Ente da adottare entro i primi 60 giorni disponibili dalla notifica;

- **Rilevato** che la proroga adottata va a scadere il 09/12/2019.

per quanto sopra

**PROPONE DI**

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) **Prorogare** l'apertura del Cantiere di Lavoro n.055/EN "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza"" CUP E87H18001890002 - Decreto regionale di finanziamento n.1475 del 23/05/2019 - di ulteriori 30 giorni determinando come termine ultimo per l'inizio lavori il 09/12/2019.
- 2) **Trasmettere** copia della presente delibera di Giunta Comunale all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento del Lavoro - Servizio II - Programmazione FSE, PAC.
- 3) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
- 4) **Dichiarare** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i. -

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ROSARIO ALAIMO

per quanto sopra

Il Responsabile del Settore TEC  
f.to Arch. Giuseppe di Vincenzo

Assessore proponente f.to  
Carmelo Auzzino



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

Allegato N. (2)

**OGGETTO: "Proroga apertura del cantiere regionale di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all'art.15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n.3, relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza" " "**

**RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 05-11-2019

Il Responsabile del Procedimento  
f.to (ROSARIO ALAIMO)

Il Responsabile del Settore TEC  
f.to (Arch. Giuseppe Di Vincenzo)





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

Allegato N. (3)

**OGGETTO: "Proroga apertura del cantiere regionale di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all'art.15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n.3, relativo ai lavori di "Pavimentazione piazzale antistante la scuola "F. Lanza" ""."**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00 in ordine alla 'Regolarita' Contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 06-11-2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to (Dott. Giuseppe Interlicchia)



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 138 del 06-11-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 07-11-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale  
( Dott. Pierpaolo Nicolosi)

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1°)
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale