



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 898 del 13-12-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z37327A477

**Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo comunale S. Elena". - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CUP : E81B21003120001**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**PREMESSO** che:

- questo Ente risulta beneficiario di un contributo pubblico a fondo perduto, concesso per l'annualità 2021, per la "realizzazione di lavori pubblici" e "infrastruttura sociale" nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
- con Decreto Sindacale n. 26 del 21/06/2021 è stato individuato l'ing. Vittorio Giarratana quale Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista dei "Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo comunale S. Elena";
- con lettera commerciale contenente i patti contrattuali i lavori sono stati affidati all'Impresa F.lli Anastasi s.r.l., con sede a Villafranca Tirrena (ME) Z.A. Località Pontegallo, Partita IVA 00425050838, per un importo contrattuale di €32.187,55 comprensivi di oneri per la sicurezza per €1.255,00 per oneri per la sicurezza, tutto oltre IVA di legge;

**VISTO** il Progetto esecutivo redatto dall'ing. Vittorio Giarratana;

**CONSIDERATO** che a seguito di affidamento dei lavori il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
1 Lavori a misura	22	€ 32.500,00
2 Sicurezza Ordinaria e speciale non soggetta a ribasso		€ 1.255,00
3 Costo della manodopera inclusa nei lavori		€ 4.875,00
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>		€ 31.245,00
<b>Ribasso d'asta</b>	1,00%	-€ 312,45
4 Totale lavori al netto del r.a.		€ 32.187,55
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>SPESE TECNICHE</b>		
1 Fondo incentivante Art. 113 Dlgs 50/2016	-	€ 650,00
<b>ALTRE SOMME</b>		
2 Oneri di scarica IVA compresa		€ 2.500,00
3 Allacci alla rete iva compresa		€ 200,00
<b>I.V.A.</b>		
4 I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.150,00
5 IVA sul ribasso d'asta	1,00%	-€ 68,74
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 10.431,26
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		€ 42.618,81

**RILEVATO**, altresì, che per il completamento delle opere in progetto è risultato necessario predisporre perizia suppletiva per opere piccolo lavori edili supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 63 c.5) del D.Lgs 50/2016 il cui quadro economico risulta il

seguinte:

<b>QUADRO ECONOMICO PVS</b>		
<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
1 Lavori a misura	22	<b>€ 35.006,14</b>
2 Sicurezza Ordinaria e speciale non soggetta a ribasso		€ 1.255,00
3 Costo della manodopera inclusa nei lavori		€ 5.250,92
	<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	€ 33.751,14
	<b>Ribasso d'asta</b>	<b>1,00%</b> <b>-€ 337,51</b>
4 Totale lavori al netto del r.a.		€ 34.668,63
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>SPESE TECNICHE</b>		
1 Fondo incentivante Art. 113 Dlgs 50/2016	-	€ 650,00
<b>ALTRE SOMME</b>		
2 Oneri di discarica IVA compresa		€ 2.500,00
3 Allacci alla rete iva compresa		€ 200,00
<b>I.V.A.</b>		
4 I.V.A. su A) LAVORI		€ 7.627,10
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 10.977,10</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 45.645,73</b>
	<b>Totale finanziamento ottenuto</b>	€ 42.618,81
	<b>Maggiori oneri a carico dell'Ente</b>	<b>€ 3.026,92</b>

**CONSIDERATO** che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri di competenza;  
**ACCERTATA** la propria competenza ad emettere il provvedimento;

#### **DETERMINA**

le cui premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

- 1) Approvare** in linea amministrativa la perizia suppletiva redatta dall'ing. Vittorio Giarratana dei "Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo comunale S. Elena" CUP: E81B21003120001, dell'importo complessivo di €45.645,73 di cui € 42.618,81 a carico dell'Ente finanziatore e €3.026,92 a carico del Comune di Valguarnera C..
- 2) Dare atto** che la ulteriore spesa di €3.026,92 IVA inclusa trova copertura finanziaria sul bilancio di esercizio corrente in fase di preparazione e che trattasi di spese urgenti e indifferibili.
- 3) Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

<b>Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Macroagg 02.01.09.000</b>
--

<b>Cap./Art 3811 Descrizione:</b>
-----------------------------------

SIOPE	<b>CIG: Z37327A477</b>	<b>CUP: E81B21003120001</b>
Creditore: <b>Ditta F.lli Anastasi s.r.l. di Villafranca Tirrena</b>		
Causale: <b>Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza pista atletica leggera impianto sportivo comunale "S.Elena"</b>		
Modalità finan.: <b>bilancio comunale</b>		
Imp./Prenot.	Importo: <b>€.3.026,92 IVA inclusa</b>	

**4) Imputare** la complessiva spesa di €3.026,92 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>3811</b>		<b>€3.026,92</b>

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 574

Lì 13-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe