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VALGUARNERA CAROPEPE
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Missione 4 — Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione
Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

PROGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DEL
PADIGLIONE B PLESSO LANZA IN VIA SANTELENA PER
RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICIO ESISTENTE - CUP : E88H24000350006

TAV. N° 6.2 oA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI COMUNE DI VALGUARNERA
CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

IL RUP
Ing. Vittorio Giarratana
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RIEPILOGO:Prev. 12/01/2025 - 22/11/2025 = 315 gg. Giorni lavorativi Prev.222 gg
GENNATO/25 FEBBRAIO/25 MARZO/25 APRILE/25 MAGGIO/25 GIUGNO/25 LUGLIO/25 AGOSTO/25 SETTEMBRE/25 OTTOBRE/25 NOVEMBRE /25
1.- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZI 0 ob

1.1.- Demolizioni 12 24
0,0012/01/202524/01/2025 13 |

1.2.- Opere In C.a 25 10
0,005/01/202510/04/2025 70 | |

1.3.- Opere Edili 25 25
0,05/03/202525/09/2025 185 | ‘

1.4.- Impianto Idrico s 30
0,0015/04/202530/10/2025 199 | |

1.5.- Impianto Elettrico 25 10
0,005/04/202510/11/2025 200 | |

1.6.- Impianto D1 Riscaldamento E C 25 15
0,05/05/2025/15/11/2025 175

1.7.- Impianto Fotovoltaico 15 15
0,00L5/09/2025/15/11/2025 02

1.8.- Sistemazione Area Esterna 10 20
0,00L0/10/2025/20/11/2025 472 | |

1.9.- Oneri Per La Sicurezza 12 22
0,00L2/01/2025/22/11/2025 315

0,00 0,0« 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0« 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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