



COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

FUTURA

PNRR ISTRUZIONE **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione

**Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia**


PROGETTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DEL
PADIGLIONE B PLESSO LANZA IN VIA SANT'ELENA PER
RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICIO ESISTENTE - CUP : E88H24000350006**

TAV. N° 6.2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:
Ing. P. Chiarelli



SCALA

**COMUNE DI VALGUARNERA
CAROPEPE**
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL RUP
Ing. Vittorio Giarratana

Compte d'Analyse Financière - Exercice 2023-2024 - Page 14

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
<div><div>GENNAIO/25</div><div>FEBBRAIO/25</div><div>MARZO/25</div><div>APRILE/25</div><div>MAGGIO/25</div><div>GIUGNO/25</div><div>LUGLIO/25</div><div>AGOSTO/25</div><div>SETTEMBRE/25</div><div>OCTOBRE/25</div><div>NOVEMBRE/25</div></div>				
1.- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI	0,00			
1.1.- Demolizioni	0,00	12/01/2025	24/01/2025	13
1.2.- Opere In C.a	0,00	25/01/2025	10/04/2025	76
1.3.- Opere Edili	0,00	25/03/2025	25/09/2025	185
1.4.- Impianto Idrico	0,00	15/04/2025	30/10/2025	199
1.5.- Impianto Elettrico	0,00	25/04/2025	10/11/2025	200
1.6.- Impianto Di Riscaldamento E C	0,00	25/05/2025	15/11/2025	175
1.7.- Impianto Fotovoltaico	0,00	15/09/2025	15/11/2025	62
1.8.- Sistemazione Area Esterna	0,00	10/10/2025	20/11/2025	42
1.9.- Oneri Per La Sicurezza	0,00	12/01/2025	22/11/2025	315
PARZIALI	-----			
PROGRESSIVI	-----			
MESE	-----			